

Kalajoki kampus aikataulu	Vuosi 2022												Vuosi 2023												Vuosi 2024					Vuosi 2025												Vuosi 2026			
	Kuukausi												Kuukausi												Kuukausi					Kuukausi												Kuukausi			
	Selite	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	4	6	8	10	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
Asemakaava	[Grey bar]																																												
Vireille	[Grey bar]																																												
Kaavaluonnos	[Grey bar]																																												
Kaavaehdotus	[Grey bar]																																												
Kaavan hyväksyminen	[Grey bar]																																												
Katualueiden lunastaminen	[Grey bar]																																												
Asian käsittelyyn liittyvät kokoukset																																													
KAMPUS-yhteistyöryhmän 6.9																																													
Yhteinen info Jedu:n ja kaupungin hallitus/valtuusto 13.9																																													
Kaupungin hallitus 19.9																																													
Jedun yhtymähallitus 28.9																																													
Kaupungin valtuusto 27.9																																													
Jedun yhtymävaltuusto 19.10																																													
Kilpailutuksen käynnistämisen hyväksyminen																																													
Tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksyminen																																													
Yhtiön, toiminnan ja tulevaisuuden periaatteiden hyväksyminen																																													
Investoinnin aktivointipäätös																																													
Alustavan urakkatarjousten hyväksyminen																																													
Yhtiöasiakirjojen hyväksyminen (yhtiö, osakas, perustamine)																																													
Yhtiön edustajiston valinta																																													
Omistajaohjauksen määrittäminen																																													
Yhtiön perustaminen																																													
Rahoitusratkaisut ja päätös niistä																																													
KVR urakka-asiakirjojen valmistelu	[Grey bar]																																												
Tekniset asiakirjat	[Grey bar]																																												
Kaupalliset asiakirjat	[Grey bar]																																												
Tilaluettelon päivittäminen	[Grey bar]																																												
Pedagoginen/toiminnallinen suunnitelma	[Grey bar]																																												
Kustannusarvion päivittäminen	[Grey bar]																																												
Rakentaminen																																													
Hankintailmoituksen julkaisu													[Green bar]																																
Tarjoajien valinta neuvottelumenettelyyn													[Green bar]																																
Alustavat urakkatarjoukset													[Green bar]																																
Neuvottelut tarjoajien kanssa/työpajat													[Green bar]																																
KVR-urakkatarjoukset													[Green bar]																																
KVR-urakoitsijan valinta													[Green bar]																																
Valitusaika ja urakkasopimus													[Green bar]																																
Suunnitteluvaihe -> jatkuu rakentamisen aikana													[Green bar]																																
Rakennusaika													[Green bar]																																
Rakentaminen valmis													[Green bar]																																
Kalustaminen ja varustaminen																																													
Käyttööttö ja toimintakokeet																																													
Opetuksen aloitus uudessa kampuksessa																																													