
 
Talousarvion määrärahamuutos vuodelle 2024 (UUPO-hanke) 
 
Yhtymähallitus 26.11.2024 § 187  
  
 
 
Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja Paula Paananen 

 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on osatoteuttajana Centria-
ammattikorkeakoulun hallinnoimassa UUPO-hankkeessa (Uusiutuvan 
energian koulutuspolut). Hankkeessa on kehittämis- ja investointiosiot. 
Koulutuskeskus JEDUlle kehitetään uusiutuvan energian koulutuspolkuja 
sekä tarvittavat oppimissisällöt asentajien ja huoltohenkilöstön 
kouluttamiseen tuulivoimaloiden (GWO-koulutukset), 
aurinkovoimapuistojen ja biokaasulaitosten rakentamisen vaatimiin 
tehtäviin. Koulutuspolku sisältää sähkötekniikan, hydrauliikan, mekaniikan 
ja pelastautumiskoulutuksen lisäksi maatalousalan uusiutuvan energian 
koulutusta.  
 
Hankkeen kohderyhmänä ovat Oulun yliopiston, Centrian ja 
Koulutuskeskus JEDUn tutkimus- ja opetushenkilöstö sekä 
ohjaushenkilöstö kuten opinto-ohjaajat ja uraneuvojat. Lisäksi 
kohderyhmänä ovat yrittäjät, jotka rakentavat aurinko- ja tuulivoimapuistoja 
sekä biokaasu- ja vetylaitoksia kohdealueella sekä yrittäjät ja yritysten 
henkilöstö, jotka etsivät uutta osaamista turvealan tilalle uusiutuvan 
energian parista. Myös turvealalta työttömiksi jäävät työssä olevat ja 
työttömät ovat kohderyhmänä. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 
toteuttaa hanketta yhteistyössä Oulun yliopiston sekä Centria-
ammattikorkeakoulun kanssa.  
 
Investointiosiosta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän osuus on 600 000 
€, josta Pohjois-Pohjanmaan liitto rahoittaa 70 %. Kuntayhtymän 
omarahoitusosuus on 30 %. 
 
Hankkeen vuosille 2024 ja 2025 tehdyt budjetit perustuvat 
hankesuunnitelmaan, jossa kustannukset ovat jakautuneet tasaisesti 
kyseisille vuosille (300 000 € + 300 000 €). 
 
Koulutuspolkujen kehittämiseen liittyvää selvitystyö käynnistyi keväällä 
2024 hankehenkilön rekrytoinnin myötä. GWO BTT –koulutukset ovat 
sertifioituja koulutuksia, joita ei tällä hetkellä Suomessa järjestä yksikään 
toinen taho. Tästä syystä oppimisympäristöjen vaatimusten selvittely on 
vienyt suunniteltua pidemmän aikaa, eikä oppimisympäristöihin liittyviä 
investointeja näin ollen ole voitu kokonaisuudessaan toteuttaa 
alkuperäisessä aikataulussa. Lisäksi osa hankkeen jo toteutuneista 
hankinnoista on toteutunut budjetoitua pienemmällä summalla.  
 
Näistä yllä mainituista syistä vuoden 2024 investointimäärärahoista ei 
käytetä 75 000 euron osuutta.  
 

Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Matti Väänänen   
 

Päätösehdotus Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto poistaa hankkeet-
investointiryhmästä UUPO-hankkeen investointimäärärahoista 75 000 
euron osuuden vuodelta 2024.  
 
Investointi on otettu huomioon vuoden 2025 talousarvion valmistelussa. 
 



Päätös Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto poistaa hankkeet-
investointiryhmästä UUPO-hankkeen investointimäärärahoista 75 000 
euron osuuden vuodelta 2024.  
 
Investointi on otettu huomioon vuoden 2025 talousarvion valmistelussa. 
 
Asiantuntijana kuultiin kehitysjohtaja Heli Kaunismäkeä. 

 
 
Yhtymävaltuusto 12.12.2024 § 38    
383/02.02.00/2024    
    

 
Päätös Yhtymävaltuusto poisti hankkeet-investointiryhmästä UUPO-hankkeen 

investointimäärärahoista 75 000 euron osuuden vuodelta 2024.  
 
Investointi on otettu huomioon vuoden 2025 talousarvion valmistelussa. 

 


